

통합 사업기획안 v0.1

- 작성일: 2026-07-15 (같은 날 표현·정확성 개정)
- 상태: 내부 의사결정용 초안. 외부 배포 금지
- 독자: 대표와 사업·운영·재무 실무 담당자.
- 다루는 것: 무엇을 결정하고 어떤 순서로 실행할 것인가

용어와 표기.

용어	뜻
전문가 사전 검토(A0)	실제 결제를 열기 전에 세무·법무·시설·회계·개인정보·아동보호 전문가에게 운영 구조를 확인받는 관문
가상 운영 리허설(MVP 0)	실제 돈을 모으지 않고 가상 데이터로 전체 운영 흐름을 검증하는 단계
폐쇄형 파일럿(MVP 1 차)	전문가 확인을 통과한 시설 1~3곳에서, 초대받은 후원자만 참여하는 제한된 실제 결제 운영

문장 끝 괄호에 있는 코드(예: 확정 F-013, 미결정 D-003)는 내부 결정 관리 번호다. F는 확정된 방향, C는 조건부 확정(전문가 확인 후 실행), D는 아직 결정하지 않은 사항, R은 외부 전문가·조사로 확인할 사항, GAP는 준비가 덜 된 항목의 점검 표시를 뜻한다. 코드를 몰라도 본문을 읽는 데 지장이 없도록 썼으며, 코드의 원본 목록은 [확정사항·조건부확정·논의필요 결정기준](#)에 있다.

1. 문서 목적과 이번에 필요한 의사결정

제품과 운영의 큰 방향은 이미 내부 합의로 정해져 있다. 이 문서의 목적은 흩어진 결정을 사업 실행 관점에서 한곳에 모으고, 지금 내려야 할 결정만 추려 대표와 실행 담당자가 같은 우선순위로 움직이게 하는 것이다.

지금 결정이 필요한 항목은 일곱 가지다.

순번	결정 항목	권장안	결정 주체	시점
1	전문가 사전 검토 질문지 발송	질문지 본문은 내부 검수까지 마친 상태다. 발송하려면 샘플 시설의 서류 사본, 돈·물품 흐름도, 후원자별 기록·발급자료 샘플, 계약·동의문 초안 같은 첨부자료를 먼저 만들어 붙여야 한다. 첨부 준비와 발송을 승인한다 (근거 F-016)	대표·기획 책임	즉시. 일정상 검토 기간은 2026-08-02까지
2	파일럿 규모	시설 1곳에서 먼저 연습 운영을 하고, 전문가 확인을 통과한 1~3곳으로 넓힌다. 시설당 품목 수, 초대 인원, 결제 한도는 아직 미정 (미결정 D-001)	대표와 기획·운영 책임	가상 리허설 착수 전
3	가격변동·품질·환불 처리 규칙	구매 시점에 가격이 바뀌거나 품질될 때의 처리 규칙. 사전 동의를 받아 같은 시설의 다음 준비물에 쓰거나 환불하는 안이 유력하지만, 회계 처리 기준은 전문가 답변이 필요하다 (미결정 D-002, 조사 R-005)	기획·재무 책임, 세무 자문	전문가 답변 수신 후

순 번	결정 항 목	권장안	결정 주 체	시점
4	운영비를 누가 부 담하는가	후원금과 운영비를 분리한다는 원칙만 정해져 있다. 부담 주체는 16장의 선택지에서 결정한다 (미결정 D-003)	대표·재 무	파일럿 예산 승 인 전
5	시설의 업무 부 담 상한	파일럿에서 시설 담당자의 처리 시간을 실제로 재고, 감당 가능한 상한선을 정한다 (미결정 D-004)	운영·시 설제휴	파일럿 설계 확 정 시
6	시설 확 보·후원 자 모집 착수	12장의 초안대로 시설 후보 접촉과 사전등록 운영을 시작한다. 접촉 순서와 대화 자료는 착수 후 30일 안에 보강한다 (점검 GAP-GTM-001)	시설제 휴·모집 담당	즉시
7	준비·파 일럿 예 산	17장의 비용 항목과 계산식을 먼저 승인하고, 견적을 받아 금액을 채운다	대표·재 무	운영비 부담 주 체 결정과 함께

이미 확정된 방향(확정 F-001~F-020)은 다시 논의하지 않는다. 조건부 확정(C-001~C-006)은 권장안대로 준비하되 전문가 확인 전에는 실행하지 않는다.

2. 한 페이지 결론

- 1. 학교는 시설이 필요로 하는 준비물과 개인 후원자를 연결하는 후원 이행 플랫폼이다. 지금 단계의 본체는 후원이 정확히 이행되는 구조를 증명하는 것이고, 커뮤니티는 그 신뢰 위에 장기적으로 세울 목표다 (확정 F-001, F-002).
- 2. 돈의 흐름 기본안은 다음과 같다. 후원금은 시설의 후원금 전용계좌로 직접 들어가고, 플랫폼 운영회사 계좌에 모아 두지 않는 것이 기본값이다. 여러 후원자가 한 품목의 목표금액을 나눠 채우면 추가 결제를 막고 한 번만 구매해 시설로 보낸다. 플랫폼은 후원자별 기록(기부 원장)과 진행 상태 관리를 맡는다. 이는 현재의 권장안이며, 전문가 사전 검토를 통과해야 실제로 실행한다 (확정 F-013-F-014, 조건부 C-001~C-004).
- 3. 실행 순서는 전문가 사전 검토, 가상 운영 리허설, 시스템 구축, 폐쇄형 파일럿, 평가 순이다. 실제 결제는 전문가 검토를 통과하기 전에 열지 않는다 (확정 F-012, 조건부 C-005).
- 4. 제품 기획 문서는 준비되어 있으나 문서마다 단계가 다르다. 핵심 기획 다섯 종(요구사항 정의서, 고객 여정, 스토리보드, 화면 구조, 화면 설계)은 1차 파일럿 수준까지 상세화되었고, 운영 절차·데이터 규칙·리허설 시나리오·추적표 같은 지원 문서는 내부 검증까지 마쳤으며, 백엔드 설계는 골격 단계다. 문서별 상태는 [제품 기획 문서 인덱스](#)에서 확인한다. 남은 것은 결정(위 1장), 외부 확인(18장), 실행(시설 확보·리허설·파일럿)이다.
- 5. 재무는 준비 단계, 파일럿, 확장의 3단계로 관리한다. 지금 승인할 대상은 비용 항목과 계산식이고, 금액은 견적이 들어온 뒤 채운다. 수익모델과 운영비 부담 주체는 아직 결정되지 않았고(미결정 D-003), **기부금 100% 전달** 같은 문구는 별도 자원과 부담 주체가 확정되기 전에는 외부 보장 문구로 쓰지 않는 것이 현재 기준이다.
- 6. 커뮤니티(사랑터·명예홍보관)는 반드시 도달할 장기 목표지만, 1차 파일럿의 제품 기능으로 만들지 않는다. 홍보 사이트에서 미래 기능으로 예고하는 것과 제품에서 실제로 여는 것을 구분한다 (확정 F-002, F-019).

3. 사업 배경과 해결하려는 문제

이 사업은 기부에 대한 불신과 시설의 행정부담을 같은 구조로 줄이는 데서 출발한다.

한국에서 기부하지 않는 이유로는 경제적 여력 다음으로 기부처에 대한 불신이 꾸준히 꼽힌다. 아래 수치는 [시설 제휴·기부자 수요 조사 보고서](#)(2026-06 작성)가 인용한 외부 조사 결과다.

수치	출처	성격
기부처 불신 27.6% (기부하지 않은 이유 2위)	아름다운재단 2023 분석	조사 인용
단체를 신뢰할 수 없어서 29% (비기부 사유 2위)	한국리서치 2025 조사	조사 인용
기부금 횡령·유용이 기부문화를 해친다 54.0%	엠브레인 트렌드모니터 2024	조사 인용
정기적인 사용내역 안내가 기부에 영향을 준다 65%	한국리서치 2025 조사	조사 인용

시설 쪽 사정도 뚜렷하다. 아동양육시설은 후원금 전용계좌 운영, 영수증 발급, 사용 결과 보고·공개 의무를 이미 지고 있어서, 외부 후원 한 건이 행정 업무 한 건으로 돌아온다. 물품 기부는 후원자가 체감하기 좋지만, 필요와 어긋난 물품·중복 배송·보관 부담 때문에 잘못 설계하면 시설에 오히려 짐이 된다.

그래서 이 사업이 풀려는 문제는 세 가지다.

누구의 문제	무엇이 문제인가	학교가 만드는 변화
시설 담당자	필요한 물품을 알리고, 중복·오배송·증빙·영수증을 수작업으로 관리하기 어렵다	승인된 준비물 목표, 초과 결제 잠금, 한 번의 통합구매, 영수증 발급자료 준비로 시설이 할 일을 줄인다
후원자(키아)	무엇이 필요한지, 내 돈이 어디에 쓰였는지, 실제 도착했는지 알기 어렵다	목표 진행률과 구매·배송·수령·영수증 상태를 아동 정보 노출 없이 보여준다
플랫폼 운영자	후원자·시설·품목·구매·배송·영수증의 예외 상황을 일관되게 맞춰 보기 어렵다	하나의 후원자별 기록(기부 원장)과 공통 상태값으로 추적한다

문제 정의가 제품 요구사항으로 어떻게 이어지는지는 [통합 제품 요구사항 정의서](#) 2절에 있다.

4. 핵심 고객과 이해관계자

1차 고객은 시설과 후원자 두 축이고, 아동은 고객이 아니라 보호 대상이다.

이해관계자	정의	사업에서의 역할
키아(후원자)	준비물 목표에 금액으로 참여하는 성인 개인 후원자·기부회원 (확정 F-017)	수요 축. 사전등록을 거쳐 초대 기반 파일럿에 참여하고, 반복 참여로 이어지는지 확인한다
시설	설치·신고증으로 법정 시설 유형을 확인한 기관 (조건부 C-001, 조사 R-001)	공급 축. 준비물 승인, 수령확인을 맡고, 조건이 맞으면 영수증 발급 주체가 된다
플랫폼 운영자	검수·기록 대조·잠금·예외처리 담당	신뢰를 실제로 만들어내는 실무 주체
파트너	자격을 갖춘 제휴기관, 판매처, 결제대행사, 기업·비영리 협력처	영수증 발급의 대체 경로, 물류·결제·재원 협력 (조사 R-002, R-003)
아동·청소년	서비스가 보호해야 하는 수혜자	서비스의 사용자·커뮤니티 참여자·후원 보상·직접 교류 대상이 아니다 (확정 F-005)

이해관계자	정의	사업에서의 역할
전문가 자문	세무·법무·시설회계·개인정보·아동보호	전문가 사전 검토의 판정 주체 (확정 F-016)

후원자 중에서도 1:1 결연이나 시설 방문을 기대하는 사람은 이 서비스의 대상이 아니다. 이 경계는 [통합 제품 요구사항 정의서](#) 3절에 정리되어 있다.

5. 사업·제품 한 문장 정의

학교는 검수된 시설 준비물 목표를 여러 키아가 금액으로 공동 총당하고, 목표달성 후 한 번만 통합구매하여 시설 수령·비식별 증빙·기부자별 영수증 상태까지 연결하는 후원 이행 플랫폼이다. 실결제 경로는 전문가 사전 검토를 통과할 때 활성화한다. (확정 F-001·F-013, 조건부 C-001~C-005)

쉽게 풀면 이렇다. 시설이 "우리는 이런 물품이 이만큼 필요하다"고 올리면, 여러 후원자가 그 금액을 나눠 채운다. 다 모이면 플랫폼이 추가 결제를 막고, 시설(또는 시설이 적법하게 맡긴 구매자)이 한 번만 사서 시설로 보낸다. 후원자는 자기 돈이 어느 품목에 배정되어 언제 구매·도착·수령됐고 영수증이 어떤 상태인지 확인할 수 있다.

장기적으로는 이 이행 신뢰를 기반으로 책임 있는 성인 커뮤니티를 제품의 중심축으로 키운다 (확정 F-002).

6. 고객별 가치 제안

각 고객이 얻는 가치는 확인 가능한 이행에서 나온다. 감동적인 사연에 기대지 않는다.

고객	핵심 가치	성립 조건
후원자	필요가 확인된 준비물에 참여하고, 내 금액의 배정과 구매·배송·수령·영수증 상태를 확인한다	후원자별 기록 대조, 아동 정보 없는 증빙, 시설별 영수증 상태 표시 (확정 F-014, F-015)
시설	필요한 물품을 필요한 때에 중복 없이 받고, 기록·발급자료·수령 양식을 플랫폼이 준비해 반복 행정을 줄인다	목표 잠금과 통합구매, 발급자료는 플랫폼이 준비하고 시설이 확인·발급, 업무 부담 측정 (조건부 C-004, 미결정 D-004)
기업·기관 파트너	증빙 가능한 물품 후원 참여와 보고 자료	파일럿 이후 검토 대상. 거래가 안정되기 전에는 전용 기능을 열지 않는다 (점검 GAP-CSR-001)
사회	아동을 노출하지 않고도 작동하는 기부 신뢰 구조	공개 영역 아동 정보 0노출, 물품 중심 증빙, 시설 명의 감사 메시지 (확정 F-005, F-020)

7. 현재 제품 범위와 장기 제품 비전

현재 범위는 폐쇄형 이행관리다. 커뮤니티를 뺀 것은 포기가 아니라 순서의 문제다.

- 1차 파일럿에 포함: 시설 등록과 자격 상태 관리, 준비물 목표, 시설 계좌로 직접 들어가는 결제(전문가 확인 후), 후원자별 기록, 목표 잠금, 통합구매, 배송·수령 관리, 시설 확인을 거친 영수증 처리, 아동 정보 없는 증빙, 재참여 커뮤니티 관심 설문. 전체 포함·제외 목록은 [MVP 범위정의](#) 2~3절에 있다.
- 1차 파일럿에서 제외: 사랑터(커뮤니티) 실제 기능, 명예홍보관, 협력교실 앨범, 시설 방문·1:1 결연, 시설 승인 없는 자동 영수증 발급, 플랫폼 회사 계좌로 후원금을 모아 받는 구조. 이들은 금지이거나 별도 관문 뒤의 후보다 (확정 F-005, F-019).

- 장기 비전: 준비물 후원이라는 반복 행동, 공동체 활동이라는 확장 동력, 이행 기록이라는 신뢰 기반 위에 성인 후원자 커뮤니티를 세운다. 참여자는 성인 후원자·회원·파트너이며 아동은 커뮤니티의 참여자도, 콘텐츠도, 보상도 아니다. 단계별 조건은 [커뮤니티 제품비전·전환 게이트](#)를 따른다 (확정 F-002~F-005).
- 홍보와 제품의 경계: 홍보사이트에는 사랑터·명예홍보관을 미래 기능으로 예고할 수 있지만, 지금 쓸 수 있는 기능처럼 표현하지 않는다. 커뮤니티의 첫 실제 기능은 별도 결정(미결정 D-107) 뒤에 정한다 (확정 F-019).

8. 서비스·후원 이행 흐름

돈·물품·데이터가 다음 한 흐름으로 이어지고, 단계마다 책임 주체가 나뉜다.

시설이 준비물 승인 -> 품목 목표금액·수량 공개 -> 후원자별 결제·입금
 -> 시설 후원금 전용계좌로 직접 귀속 -> 플랫폼이 후원자별 기록(기부 원장) 작성
 -> 목표달성 시 추가 결제 잠금 -> 시설 또는 적법하게 위임받은 구매자가 한 번만 통합구매
 -> 판매처에서 시설로 직배송 -> 시설이 수령확인·예외처리
 -> 플랫폼이 영수증 발급자료 준비 -> 시설이 확인하고 발급 -> 후원자 화면에 상태 반영

역할을 요약하면, 후원금을 받는 것과 영수증을 발급하는 것은 시설(여건이 안 되면 자격을 갖춘 제휴기관)의 일이고, 구매는 시설 또는 시설이 적법하게 맡긴 구매자의 일이며, 플랫폼은 식별·기록·잠금·상태관리·검수를 맡는다. 상세한 역할 표·상태값·데이터 정의는 [시설직접발급·통합구매·기부원장 운영구조](#)와 [상태·데이터 규칙](#)이 원본이며 여기에 옮겨 적지 않는다.

9. 시설 직접귀속·목표잠금·통합구매·기부 원장·시설 발급 기본안

핵심 판단은 이것이다. 별도의 재단을 먼저 만들지 않아도, 법정 시설이 조건을 갖추면 직접 후원금을 받고 영수증을 발급할 수 있다는 것이 법령 조사 결과이며, 그래서 시설 직접 수령·발급이 1순위 권장안이다. 다만 모든 기본안은 전문가 사전 검토를 통과하기 전에는 실제 운영에 쓰지 않는다.

코드	기본 권장안	조건이 안 되면	실행 조건
조건부 C-001	법정 시설이 전용계좌로 직접 수령하고 후원자별 영수증을 발급	자격을 갖춘 제휴기관이 수령·발급	시설별 자격 확인 (조사 R-001)
조건부 C-002	시설 또는 적법하게 위임받은 구매자가 목표달성 후 한 번만 구매	시설 직접구매로 제한하거나 파일럿 보류	구매위임 계약 확인 (조사 R-003)
조건부 C-003	결제금이 시설 전용계좌로 직접 귀속, 플랫폼은 식별·대조만	실제 결제를 열지 않고 가상 리허설 연장	결제대행 구조 확인 (조사 R-002)
조건부 C-004	플랫폼이 후원자별 발급자료를 준비하고 시설이 확인·발급	수동 발급 또는 제휴기관 대체	시설의 발급 권한과 정정 기준 확인 (조사 R-001, R-005)

법적 근거 조사(아동복지법 제52조제1항, 법인세법 시행령 제39조제1항제4호가목, 사회복지법인·시설 재무회계 규칙 제41조의4, 국세청 전자기부금영수증 제도)와 1차 출처 링크는 [운영구조 문서](#) 1절과 10절에 있다. 이는 일반 설계를 위한 조사이고, 개별 시설에 적용되는지는 전문가 사전 검토로 확인한다.

세 가지 금지선은 유지한다. 첫째, 플랫폼 운영회사 계좌가 후원금을 모아서 받고 보관하는 구조는 기본안에서 제외하며 전문가 확인 없이 쓰지 않는다. 둘째, 시설 승인 없이 영수증이 자동 발급 완료되는 상태를 만들지 않는다. 제품에서는 [발급자료 자동 준비](#)와 [시설 확인 후 발급](#)을 구분해 표현한다. 셋째, 구매영수증·송장은 구매와 배송을 확인하는 자료일 뿐 세액공제용 기부금영수증이 아니라는 안내를 항상 붙인다 (확정 F-015).

10. 벤치마킹에서 채택한 원칙과 채택하지 않은 방식

비슷한 서비스들을 조사한 결론은, 수요처(시설)가 직접 고른 품목을 운영자가 통제된 방식으로 사서 보내는 구조가 신뢰를 만든다는 것이다. 반대로 후원자가 각자 쇼핑몰에서 사는 방식이나 감성 사연·특권형 장치는 가져오지 않는다. 근거는 [벤치마킹 핵심정리](#)와 [딥다이브 보고서](#)(내부 검토용)이며, 사례 수치는 [팩트체크](#)의 확인 수준을 따라 인용한다.

채택한 원칙:

원칙	참고 사례	이 사업의 반영
수요처가 직접 고른 품목 + 운영자 검수·통제 구매	공장기부, DonorsChoose	준비물 목표 검수와 통합구매
목표금액은 실제 장바구니 총액으로 (추상적 모금 목표 금지)	공장기부	목표금액·수량 잠금 (확정 F-013)
가격 변동·품질 대응을 사전 정책으로	공장기부의 가격 대응 방식	결정 안건으로 등록 (미결정 D-002)
무엇을 안 받는지(제한 품목)도 신뢰의 일부	공장기부 내부 정책	제한 품목 정책 보강 예정 (점검 GAP-BEN-001)
구조화된 증빙 — 상태 알림, 수령확인, 후기 검수	공장기부 4단계 알림, DonorsChoose 감사패키지	상태관리, 비식별 증빙, 시설 명의 감사 메시지 (확정 F-020)
비용 구조 공개와 후원금·운영비 분리	공장기부(재단이 간접비 부담)	16~17장, 운영비 부담 주체는 미결정 (D-003)
아동 얼굴 비공개	공장기부 원칙	공개 영역 아동 정보 0노출 (확정 F-005)

채택하지 않은 방식. 아래는 금지했거나 뒤로 미룬 것으로, 현재 사업의 약속이 아니다.

방식	이유	처리
후원자가 외부 쇼핑몰에서 각자 직접 구매하는 것을 기본 흐름으로	같은 품목의 중복구매, 물품 가액 산정과 입력 부담	보조 실험·예외 품목으로만 제한. 기본은 공동충당과 통합구매 (확정 F-013)
100% 전달을 보장 문구로 바로 사용	참고 사례들은 재단 같은 별도 재원이 비용을 부담하는 구조다. 우리는 부담 주체가 아직 정해지지 않았다	부담 주체 결정 전에는 외부 보장 문구로 쓰지 않는다 (미결정 D-003)
아동 사연·얼굴 중심의 감성 모금	아동 낙인, 신원 재확인, 접근 유인 위험	금지 (확정 F-005)
VVIP·고액 특권·폐쇄형 사고 커뮤니티	공익성 훼손과 평판 위험	금지. 커뮤니티는 별도 안전 조건을 갖춰 단계적으로만 (확정 F-011)
팬덤 이벤트, QR 캠페인, 블록체인 도입	본체(이행 신뢰) 검증 전에 확산 장치를 먼저 얹으면 통제가 어려워진다	파일럿 이후 후보 (점검 GAP-BEN-004)

11. 가상 리허설과 폐쇄형 파일럿 설계

가상 운영 리허설(MVP 0)로 운영이 맞아떨어지는지 먼저 증명하고, 폐쇄형 파일럿(MVP 1차)은 전문가 확인을 통과한 시설 1~3곳으로 제한한다.

가상 운영 리허설 (확정 F-012):

- 목적: 여러 후원자의 금액이 중복 없이 하나의 구매와 여러 장의 영수증 자료로 정확히 연결되는지를 가상 데이터로 증명한다. 실제 대중 모금은 하지 않고, 회사 내부 재원은 주문·배송 연습이 필요할 때만 제한적으로 쓴다.
- 방법: 가상 리허설 시나리오와 인수기준에 정의된 10개 시나리오(공동충당, 목표잠금, 통합구매, 가격 하락·상승, 배송 사고, 발급자료, 환불 정합성, 감사 메시지 승인·반려)를 실행하고 판정 기록을 남긴다.
- 통과 기준: 후원자별 기록 대조 100%, 목표잠금 후 중복구매 0건, 발급자료가 후원자별로 정확히 분리.

폐쇄형 파일럿 (조건부 C-005):

- 범위: 전문가 확인을 통과한 시설 1~3곳, 초대받은 후원자, 제한된 품목. 시설당 품목 수·초대 인원·결제 한도는 결정 대기다 (미결정 D-001).
- 기간: 4~8주. 기준 일정은 2026-09-07 ~ 10-18 (로드맵).
- 시작 조건: 전문가 사전 검토의 필수 항목이 통과 또는 보완 가능한 조건부 통과 판정을 받고, 가상 리허설을 통과하고, 파일럿 규모와 시설 업무 상한이 결정된 상태. 하나라도 불가 판정이면 실제 결제를 열지 않고 가상 리허설을 연장한다.
- 파일럿 동안 커뮤니티 기능은 만들지 않고, 재참여 의향과 커뮤니티 관심만 설문으로 수집한다 (확정 F-004).

참고로 이전 회의 자료에는 시설 3~5곳, 후원자 30~100명, 품목 50~150개라는 권장값이 있었으나(MVP 범위정의 4절), 현재 기준은 1곳 연습 후 1~3곳 확대다.

12. 시설 확보와 후원자 모집 계획 초안

시설과 후원자를 모으는 계획은 아직 초안 단계다(점검 GAP-GTM-001). 후보 접촉은 지금 시작할 수 있지만, 접촉 순서·대화 자료·전환율 관리 체계는 착수 후 30일 안에 보강해야 한다.

시설 확보:

- 대상 규모: 전국 아동양육시설 243개소, 보호아동 8,991명. 보건복지부 공개 현황을 수요 조사 보고서가 인용한 수치(2026-06 기준 사실)로, 접촉 시점에 다시 확인한다.
- 후보 선정 기준(조사 보고서 권고): 담당자가 빨리 응답하는가, 준비물 목록을 갱신할 의지가 있는가, 수령확인·증빙 회신이 가능한가, 지역이 물려 있지 않은가, 법인 사무국 승인이 필요한지 분명한가, 개인정보·사진의 경계를 미리 합의할 수 있는가.
- 진행 순서: 후보 정리, 접촉, 참여 의향 확인, 자격 서류 확인(설치·신고증, 전용계좌, 국세청 발급 권한), 연습 운영 시설 1곳 선정, 파일럿 시설 1~3곳 확정.
- 초기 목표: 30일 안에 후보 20곳 접촉, 파일럿 참여 의향 3~5곳 확보. 이는 대표 내부 검토보고서의 권고를 따른 목표치이며 확정된 계획은 아니다.

후원자 모집:

- 지금 할 수 있는 것: 공개 사전등록, 정식 오픈 예고, 창립 키아 배지와 첫 달 학급일지 명예의 전당 등재 안내 (확정 F-018).
- 지금 하지 않는 것: 실제 결제 버튼과 공개 모금. 전문가 검토와 기부금품 모집등록 확인(조사 R-004)을 통과하기 전에는 열지 않는다. 파일럿 참여자는 사전등록자 중에서 초대로 뽑는다.
- 채널: 사전등록 페이지(디자인 브리프)와 기존 네트워크. 파일럿 전에는 유료 광고를 쓰지 않는다.

착수 후 30일 안에 만들 것: 시설 접착 우선순위 목록, 전화·방문용 안내 자료, 단계별 전환율 정의(접착 대비 의향, 의향 대비 자격 통과), 주간 진행 현황판과 담당자.

13. 운영 조직과 임시 역할 책임

확정된 조직표(RACI)는 아직 없다(점검 GAP-OPS-001). 그때까지는 아래 역할 단위로 책임을 임시 배정한다. 역할은 개인이나 조직을 확정하는 것이 아니며, 개인 이름은 확정 조직표에서만 기록한다.

역할	필수 책임	관련 결정
사업 총괄(대표)	미결 사항 결정, 예산·재원 승인, 외부 배포 승인	미결정 D-001~D-004
기획 책임(PM)	범위·일정·결정 안건 관리, 기획 문서 갱신	점검 GAP-KPI-001
운영 책임	검수·기록 대조·예외 처리, 시설 업무 부담 측정, 운영 절차와 사고 대응	미결정 D-004, 점검 GAP-OPS-001
시설제휴 책임	시설 후보 접착, 자격 서류 수집, 온보딩	조사 R-001, 점검 GAP-GTM-001
후원자 모집 책임	사전등록·초대 운영, 재참여 신호 수집	확정 F-018
재무 책임	비용 계산식·예산, 기록 대조 통제, 재원 선택지 검토	미결정 D-003, 점검 GAP-FIN-001
법무·세무·개인정보·아동보호 자문	전문가 사전 검토 답변, 문구·계약 검토	확정 F-016, 조사 R-001~R-008
개발 책임	리허설 도구와 파일럿 시스템 구축	백엔드 설계(골격)

기획문서 누락점검과 대표 내부 검토보고서는 실행 조직을 즉시 꾸리되 목표를 7월 공식 출시 대신 파일럿 준비 완료로 잡을 것을 권고했고, 이 문서도 같은 전제를 쓴다. 운영 주체의 법인 구조와 그룹 관계 표기는 내부 답변 대기 사항이라 여기서 확정하지 않는다(20장 참조).

14. 90일 실행계획

기준 일정은 로드맵·일정계획이고, 2026-07-15 현재 준비·홍보설계 구간에 있다.

기간	단계	목표	통과 기준
2026-07-13 ~ 07-26	준비·홍보설계	착수 기획안·안내서·사전등록 페이지 정리. 제품 기획 문서는 상세화·검증 단계까지 작성됨, 사업문서 초안 작성	현재 기능과 장기 방향을 혼동 없이 외부에 설명 가능
2026-07-20 ~ 08-02	전문가 사전 검토	첨부자료를 갖춰 질문지 발송, 시설 자격·구매위임·결제·모집등록·개인정보·아동보호 답변 수신	필수 항목이 통과 또는 보완 가능한 조건부 통과
2026-07-27 ~ 08-09	가상 운영 리허설	10개 시나리오 실행과 판정	여러 건의 가상 후원이 한 번의 구매와 후원자별 발급자료로 정확히 연결

기간	단계	목표	통과 기준
2026-08-10 ~ 09-06	파일럿 시스템 구축	준비물 목표, 시설 직접귀속 결제, 후원자별 기록, 통합구매, 수령·영수증 상태 구현	통과 시설 1곳 기준으로 전체 흐름 통과
2026-09-07 ~ 10-18	폐쇄형 파일럿	시설 1~3곳과 초대 후원자 운영, 지표 측정	15장의 지표 기준 충족
2026-10-19 ~ 11-01	평가·수 정	회고, 지표 보고, 다음 단계 backlog	진행 / 가설 수정 후 재파일럿 / 보류 중 결정

이 일정에서 앞당길 수 없는 유일한 경로는 **전문가 답변을 받아야 실제 결제를 연다**는 것이다. 검토가 늦어지면 실제 결제 없이 리허설과 사전등록 운영을 연장한다.

15. 파일럿 핵심 지표와 중단 기준

지표의 틀은 정해져 있지만, 일부 목표 수치와 계산식·측정 책임자는 아직 비어 있다(점검 GAP-KPI-001). 지표 정의를 끝내는 것이 파일럿 시작 조건이다.

핵심 지표 (MVP 범위정의 6절 기준):

지표	기준	상태
후원자별 기록 대조 정확도	100%	기준 확정
목표잠금 후 중복구매	0건	기준 확정
영수증 발급자료 완전성	100%	기준 확정
준비물 등록 승인율	70% 이상	권장 기준
배송 완료 후 수령확인율	90% 이상	권장 기준
증빙 반려율	10% 이하	권장 기준
시설 담당자의 추가 업무 체감	5점 척도 3점 이하	권장 기준. 상한선은 결정 대기 (미결정 D-004)
후원자 재참여 의향	60% 이상	권장 기준
커뮤니티 관심도·이해도	수치 미확정	파일럿 지표 회의에서 확정
영수증·세액공제 관련 민원	주요 민원 0건	기준 확정

중단·보류 기준: 영수증 민원, 아동 정보 노출, 시설 피로 누적, 물품 미도착이 반복되면 파일럿을 중단하거나 줄인다. 전문가 검토의 필수 항목이 불가 판정이면 실제 결제를 열지 않는다. 커뮤니티 관심이 약하게 나와도 장기 목표를 지우지 않고, 지금의 구현 가설만 기각한다 (커뮤니티 게이트 8절).

남은 일: 지표마다 분모·분자·데이터 출처·측정 주기·책임자를 정의하는 것.

16. 사업모델·운영재원 선택지

수익모델과 운영비 부담 주체는 결정되지 않았다(미결정 D-003). 이 장은 결정을 돕는 선택지 비교이며, 어느 것도 여기서 확정하지 않는다.

재무·운영모델 조사 보고서의 비교를 사업 결정 관점으로 정리하면 다음과 같다.

재원 모델	구조	장점	위험	판단
재단·모법인 출연	별도 재원이 운영비 전액 부담	후원금·운영비 분리가 가장 명확	출연이 끊기면 지속 불가	유력 후보. 부담 주체·기간·항목의 문서화 필요
기업 사회공헌 (CSR) 운영후원	기업이 운영비나 특정 비용을 후원	기부금에서 비용을 떼지 않음	기업 평판이 옮겨붙을 수 있음	파일럿 이후 병행 후보
비용 항목별 스폰서십	배송비·수수료 등 항목별 후원	비용 구조를 이해시키기 쉬움	노출 과다 시 광고처럼 보임	보조 후보
후원자의 선택적 운영후원	후원자가 원할 때 운영비를 추가 후원	강제 수수료보다 신뢰가 높음	안내가 서투르면 숨은 수수료로 오해	보조 후보
플랫폼 수수료	기부금 일부를 차감	구조 단순	후원금 전달 신뢰와 정면 충돌	초기 핵심 모델로는 비권장
프리미엄 커뮤니티 회비	멤버십·참가비	안정 재원 가능	특권·사고 클럽으로 보일 위험	커뮤니티 관문 통과 전에는 검토하지 않음

기부금 100% 전달이라는 문구는 이 선택과 직접 묶여 있는 조건부 안건이다. 참고 사례들처럼 별도 재원이 모든 비용 (결제 수수료, 배송비, 반품비, 가격 변동, 운영비)을 부담한다는 확약이 문서로 남기 전에는 외부 보장 문구로 쓰지 않는다. 2026-07-14 검토 시점에 이 확약(부담 범위와 기간 포함)은 답변 대기 상태였다. 확약이 확인되면 결정기준 문서를 먼저 고친 뒤, 성립 조건을 함께 표기하는 방식으로 사용 여부를 다시 판단한다 (점검 GAP-CLM-001).

17. 비용·재원 시나리오

지금 확정할 수 있는 것은 비용 항목, 계산식, 필요한 입력값, 그리고 결정 시점까지다. 금액은 운영비 부담 주체가 결정 되고 견적·실측값이 들어온 뒤 채운다.

모든 단계에 공통인 비용 항목: 운영 인건비, 결제대행 수수료, 배송비, 반품·교환비, 구매비(후원금 원금 — 시설 계좌에서 나가는 돈이며 플랫폼 운영비가 아니다), 서버·보안 등 인프라, 세무·법무·개인정보 자문비, 고객지원비.

1단계 — 준비·리허설 (2026-07 ~ 08):

항목	계산식	필요한 입력값	상태
전문가 자문비	자문 영역 수(세무·법무·시설회계·개인정보·아동 보호) × 영역당 단가	전문가 견적	산정 필요
인건비	투입 역할 수 × 투입 비율 × 월 단가 × 2개월	13장의 역할별 투입 계획	산정 필요
사전등록 페이지·인프라	호스팅·도구 월 비용 × 2개월	현재 운영비 실측	산정 필요
리허설 물품비(선택)	내부 재원으로 연습 주문할 품목 수 × 단가	리허설 범위 결정	산정 필요. 대중 모금이 아니다

2단계 — 폐쇄형 파일럿 (시설 1~3곳, 4~8주):

항목	계산식	필요한 입력값	결정 시점
결제대행 수수료	파일럿 결제 총액 × 수수료율	결제 총액(파일럿 규모), 수수료율(계약)	결제 구조 확인(조사 R-002)과 부담 주체 결정(미결정 D-003) 후
배송비	주문 건수 × 평균 배송비	주문 건수, 판매처 배송 정책	부담 주체 결정 후
반품 교환 비	주문 건수 × 사고율(목표 10% 이하) × 건당 처리비	파일럿 실측	처리 규칙 결정(미결정 D-002) 후
가격변동 보전	가격이 오른 목표 수 × 평균 상승분	파일럿 실측	처리 규칙 결정 후
운영 인건 비	역할별 투입 비율 × 파일럿 기간	13장의 역할 계획	예산 승인 시
자문·회계	정정·판정 자문 건수 × 단가	전문가 계약	예산 승인 시
고객지원	문의 건수 × 건당 처리시간 × 시간당 비용	파일럿 실측	지원 체계 설계(점검 GAP-SUP-001) 후

3단계 — 파일럿 이후 확장 (참고용 탐색치):

조사 보고서의 12개월 운영비 초안은 시설 30~60곳, 연 500~1,500건 주문을 가정할 때 연 5.85억~9.45억 원, 최소 운영 시 3억~5억 원이다 (재무 조사 보고서, 2026-06-17 작성, 가정 기반 탐색치). 이 수치는 시설 1~3곳인 현재 파일럿 계획과 규모가 달라 공식 예산으로 쓰지 않으며, 파일럿에서 실측한 단가(주문당 운영시간, 사고율, 수령확인 소요)를 얻은 뒤 다시 계산한다.

예산 결정의 순서: 2단계 예산 승인은 운영비 부담 주체 결정(미결정 D-003)과 함께 이뤄져야 하고, 그 전에는 어떤 비용도 후원금에서 지출하지 않는다는 원칙만 지킨다.

18. 법무·세무·개인정보·아동보호 확인 관문

실제 결제, 공개 모금, 영수증 약속은 전부 전문가 사전 검토라는 관문 뒤에 있다.

- 질문지 상태: **전문가 질문지-게이트팩**은 세무·영수증, 시설 회계·구매위임, 결제, 기부금품 모집, 개인정보, 아동보호 질문과 판정 기준(통과/조건부 통과/불가)을 담고 있다. 현재는 전문가에게 보내기 전의 내부 검수본이며, 발송하려면 샘플 시설의 설치·신고증 사본, 돈·물품·영수증 흐름도, 후원자별 기록과 국세청 일괄발급 양식 샘플, 위수탁·구매대행 계약 초안, 결제·개인정보 동의문 초안 등을 함께 준비해야 한다.
- 확인할 사항: 시설별 자격과 발급 권한(조사 R-001), 결제대행·가상계좌 구조(R-002), 구매위임 계약(R-003), 공개 모금 시 모집 주체와 등록 의무(R-004), 차액·환불·정정의 회계 처리(R-005), 후원자 정보의 위탁·보관(R-006), 아동 관련 행사·접촉의 보호 절차(R-007), 점수·등급 장치의 동기 효과(R-008).
- 운영 원칙: 필수 항목 중 하나라도 불가 판정이면 실제 결제 단계로 넘어가지 않고 가상 리허설을 계속한다. 전문가 답변 전에는 검토 완료, 합법 확정 같은 표현을 쓰지 않는다.
- 아동보호의 고정선: 공개 영역에 아동 정보를 내보내지 않고, 증빙은 물품·송장·기관 확인 중심으로 하며, 감사 메시지는 시설 담당자나 기관 명의로만 게시하고 아동이 쓴 편지·그림은 올리지 않는다. 아동과의 직접 연락, 1:1 결연, 방문권을 후원 혜택으로 제공하지 않는다. 이 문단은 금지선을 서술한 것이다 (확정 F-005, F-020).

19. 주요 리스크와 대응

가장 큰 사업 리스크는 재원이 정해지지 않은 상태에서 서두르는 것, 그리고 오해를 부르는 문구다.

리스크	내용	대응
재원 공백	운영비 부담 주체가 미정인 채 파일럿 비용이 발생	예산 승인과 부담 주체 결정을 묶어 처리하고, 그 전에는 지출을 최소화
규제 판정	모집등록·결제 구조 판정에 따라 공개 범위나 구조를 바꿔야 할 수 있음	공개 모금·실제 결제를 관문 뒤에 두고, 판정이 나오면 문서를 일괄 갱신 (조사 R-002, R-004)
시설 확보 실패	전용계좌·발급 권한 요건을 갖춘 시설이 부족할 수 있음	제휴기관 대체 경로를 병행 검토하고 후보 범위를 넓힘 (조건부 C-001)
오해 문구·평판	100% 전달, 자동 발급, 세액공제 보장류 표현이 외부에 남는 경우. 모두 현행 금지 문구다	운영정책·금지표현 기준으로 외부 문서를 전수 검수, 배포본 통제 (점검 GAP-DOC-002)
수요 오판	사전등록 반응을 실제 결제·운영 수요로 착각	파일럿 지표로만 판정하고 조사 설계를 보강 (점검 GAP-RES-001)
시설 부담 증가	파일럿이 시설 일을 늘리면 구조 자체의 실패	업무 시간을 측정하고 상한을 결정(미결정 D-004), 기록·자료 준비는 플랫폼이 담당
아동 정보 노출	증빙·감사 메시지 검수 실패	비식별 검수, 아동 작성물 반려 규칙, 접근 권한 분리 (확정 F-020)
기록·정산 불일치	결제 식별값과 시설 계좌·품목 연결이 어긋남	대조 정확도 100% 기준. 어긋나면 실제 결제를 멈추고 교정

운영 수준의 세부 위험 목록은 [운영정책·리스크·용어](#) 8절이 원본이다.

20. 지금 결정할 항목과 아직 결정하지 않을 항목

결정은 파일럿을 여는 데 필요한 것에 집중하고, 커뮤니티·확장 안건은 의도적으로 미룬다.

지금 결정할 것 (1장의 표와 같은 항목): 전문가 검토 첨부 준비·발송 승인, 파일럿 규모(미결정 D-001), 가격변동·환불 규칙(D-002, 전문가 답변 후), 운영비 부담 주체(D-003), 시설 업무 상한(D-004, 측정 후), 시설·후원자 모집 착수, 예산 승인.

아직 결정하지 않을 것:

- 커뮤니티의 점수·등급 산식, 순위 공개 방식, 보상, 첫 기능, 연례행사 기준 (미결정 D-102~D-108). 커뮤니티 안전 조건과 외부 조사(R-008)가 갖춰진 뒤 결정한다.
- 기업 사회공헌 전용 기능과 반복 참여 장치 (점검 GAP-CSR-001, GAP-BEN-004). 파일럿 안정성 확인 뒤.
- 학교 자체의 비영리법인 설립. 시설 직접발급과 제휴기관 경로를 검증한 뒤 장기 과제로만 둔다.

정식 결정 회의에 올릴 새 안건 — 새 관리번호를 만들지 않고 [결정기준 문서](#) 갱신 회의에서 다룬다(내부 관리 명칭은 [상위 결정 등록 후보](#)):

- 사업계획서의 외부 배포 승인 기준과 승인자 ([README](#) 4절 게이트의 공식화)
- 준비·파일럿 단계별 예산 상한과 승인 절차
- 운영 주체의 법인 구조와 그룹 관계의 대외 표기 원칙 (답변 대기 사항의 공식 결정화)
- 파일럿 지표의 목표 수치·계산식·책임자 확정

21. 결정 상태 추적표 (부록)

이 장은 근거 추적용 부록이다. 본문을 이해하는 데 필수는 아니며, 코드의 원본은 [결정기준 문서](#)와 [제품 준비도 점검 백로그](#)다.

확정 사항 (방향을 다시 열지 않음):

코드	요지	본문 위치
F-001	대외 정체성은 후원 이행 플랫폼	5장
F-002~F-004	커뮤니티는 필수 장기 목표, 기본 반복행동은 준비물 후원, 1차 제외는 순서의 문제	7장
F-005, F-006	아동은 참여자·콘텐츠·보상이 아님. 행사도 별도 조건	4·18장
F-007~F-011	학년·성적형 참여 체계의 골격과 공개·보상 원칙	7장
F-012	가상 리허설로 검증 가능	11장
F-013	공동충당·목표잠금·한 번의 통합구매	8·9장
F-014	후원자별 결제 식별·기부 원장 관리	8·9장
F-015	구매증빙과 기부금영수증의 구분	9장
F-016	전문가 확인은 별도 게이트 문서로 관리	18장
F-017	역할명 키아(KIAH), 법무 문맥에서는 후원자 병기	4장
F-018	공개 사전등록·오픈 예고·창립 혜택 허용, 실제 결제는 관문 뒤	12장
F-019	홍보 예고와 제품 기능 활성화의 분리	7장
F-020	감사 메시지는 시설 명의, 아동 작성물 게시 금지	18장

조건부 확정 (전문가 확인 후 실행): C-001 시설 직접 수령·발급, C-002 통합구매 주체, C-003 시설 직접귀속 결제, C-004 발급자료 준비·시설 발급, C-005 폐쇄형 파일럿 1~3곳, C-006 세액공제의 조건부 안내 — 9·11장.

미결정·조사: D-001~D-004는 1장의 결정표에 있다. D-005는 사전등록 범위만 종결(F-018)되고 실제 결제·공개 모금의 공개 시점이 남았다. D-101은 F-017로 종결. D-102~D-108은 커뮤니티 관문 뒤(20장). R-001~R-008은 18장.

준비도 점검(GAP) 중 상위 항목 — 아직 해결되지 않아 추적 중인 항목이다:

코드	요지	상태
GAP-BIZ-001	운영비 재원과 지속가능성	상위 결정 대기 (D-003)
GAP-GTM-001	시설·후원자 획득 체계	12장 초안 작성, 보강 계획
GAP-KPI-001	지표 계산식과 측정 체계	부분. 파일럿 시작 조건
GAP-OPS-001	확정 조직표·처리 기한·사고 대응	부분 (13장 임시 역할)
GAP-PAY-001	실제 결제·공개 모금의 활성화 조건	상위 결정 대기 (전문가 검토·R-004)
GAP-TAX-001	시설별 발급 상태와 세액공제 안내	상위 결정 대기 (R-001 등)
GAP-CLM-001	100% 전달 주장의 근거 — 확보 전 금지 유지	상위 결정 대기 (D-003)
GAP-FIN-001	승인 분리·한도·대조 통제	상위 결정 대기

코드	요지	상태
GAP-PRC-001	판매처·견적·반품 규칙	상위 결정 대기
GAP-RES-001	사용자 조사 계획	보강 계획

22. 근거 문서와 가정 레지스터

근거 문서:

- 결정·범위: [확정사항·결정기준](#), [MVP 범위정의](#), [로드맵·일정계획](#), [운영정책·리스크·용어](#), [커뮤니티 제품비전·전환 게이트](#)
- 운영·법령 조사: [적격주체·영수증 운영모델](#), [시설직접발급·통합구매·기부원장 운영구조](#) — [법제처·국세청 1차 출처 링크](#) 포함
- 실행·게이트: [MVP1 착수기획안](#), [전문가 질문지·게이트팩](#), [대외 서비스 소개서](#)
- 제품 상세: [제품 기획 문서 인덱스](#)와 그 하위 문서 (요구사항 정의서부터 백엔드 설계까지)
- 시설·수요: [시설 제휴·기부자 수요·파일럿 조사](#)
- 벤치마킹: [핵심정리](#), [딥다이브\(내부 검토용\)](#), [팩트체크](#)
- 재무·브랜드: [브랜드·카피·재무운영모델 조사](#)
- 전략·조직: [대표 내부 검토보고서](#), [실행 로드맵 v0.12](#)
- 과거 발표자료(문서·프레젠테이션 원본)는 직접 인용하지 않고 [기획문서 누락점검](#)의 정리를 거쳐 참조한다.

가정 레지스터 — 아래 가정이 무너지면 해당 장을 고치고, 필요하면 상위 결정 안건으로 올린다.

가정	출처	성격	영향	확인 방법
법정 아동복지시설은 조건을 갖추면 직접 수령·발급 주체가 될 수 있다	운영구조 문서의 법령 조사	조사 기반 권장안	운영모델 1 순위의 성립	시설별 전문가 확인 (조사 R-001)
시설별로 직접 정산되는 결제대행 구조가 존재한다	운영구조 문서	가정	실제 결제 구조의 성립	결제대행사 확인 (조사 R-002)
시설의 구매위임 계약이 적법하게 성립한다	운영구조 문서	가정	통합구매 주 체의 성립	전문가 확인 (조사 R-003)
공개 준비물 페이지 운영이 모집등록 의무와 양립한다	전문가 질문지	가정	공개 범위와 주체 표기	전문가 확인 (조사 R-004)
시설 후보 대상 243개소	보건복지부 공개 현황 (조사 보고서 인용)	사실 (조사 시점 기준)	시설 확보 계획의 모수	접촉 시 재확인
파일럿 사고율 10% 이하로 운영 가능	조사 보고서의 성공 기준 권고	가정	반품·지원 비용 계산	파일럿 실측
확장 시 연 운영비 3억~9.45억 원 규모	재무 조사 보고서의 예산 초안	탐색치 (가정)	확장 재원 논의	파일럿 실측 후 재 계산
백엔드는 현행 기본안(공동충당·통합 구매) 전제로 구현 가능	백엔드 설계 문서	조건부 골격	개발 일정	결제 모델 결정과 전문가 검토